



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

~1901

03.11.2023

ст-ца Каневская

Об утверждении Дорожной карты по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2023-2024 году

В целях качественной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2024 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий) по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2024 году.
2. Муниципальному администратору ЕГЭ Бабенко З.В.:
 - 2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Каневском районе в 2024 году, согласно утвержденной Дорожной карте.
 - 2.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Каневского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году.
 - 2.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году.
3. Муниципальному администратору ОГЭ Салогуб И.А.:
 - 3.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Каневском районе в 2024 году согласно утвержденной Дорожной карте.
 - 3.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Каневского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году.

3.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году.

4. Директору МКУ «РИМЦ» Коваленко М.П.:

4.1. Обеспечить деятельность методистов по организации методического сопровождения педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, формирование предметных комиссий и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ на ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

4.3. Обеспечить контроль за подготовкой выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая ВПР и другие внешние оценочные процедуры, принятие оперативных мер по повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году.

5. Возложить персональную ответственность за качество подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на руководителей ОО и школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ.

6. Руководителям ОО:

6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ) из числа заместителей директоров.

6.2. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году и усилить контроль за их исполнением.

6.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению Всероссийских проверочных работ и других внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и коррекционную работу по их итогам.

6.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

6.5. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Бабенко З.В. и главного специалиста управления образования Салогуб И.А.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район



М.А.Журавлева



ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Каневском районе в 2023 - 2024 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Проведение расширенного совещания с руководителями и заместителями руководителей 21 сентября 2023 года по теме «Оценка качества образования в Каневском районе за 2022-2023 учебный год»	21 сентября 2023 года	Журавлева М.А., специалисты УО, РИМЦ
1.2	Собеседование с руководителями ОО о проблемах, стоящих в текущий период	ноябрь 2023, январь 2024, март 2024	Журавлева М.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2023 году в 2024 году	октябрь 2023 года октябрь 2024 года	Салогуб И.А.

1	2	3	4
1.4	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2024 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	июль - август 2024 года	Бабенко З.В.
1.5	Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11	июль - август 2024 года	Бабенко З.В., Хаустова Т.А., руководители ОО
1.6	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 11 классов, получивших и не получивших аттестат о среднем общем образовании	сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
1.7	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке к августу и проведению ГИА в 2024 году	август - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
1.8	Проведение совещаний с руководителями ОО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга школьных дорожных карт и планов ИРР 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2023 года январь 2024 года апрель 2024 года	Журавлева М.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Направление в ОО методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов по ГИА-9 и ГИА-11 2024 года	август 2024 года	Коваленко М.П.

1	2	3	4
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по запросам ООО)	октябрь 2023 - май 2024 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б.
2.3	Выявление и трансляция на семинарах лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	февраль 2024 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б.
2.4	Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9	октябрь-декабрь 2023 года	Коваленко М.П.
2.5	ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2023 - май 2024 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б., руководители ОО
2.6	Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9, 11(12) классов по учебным предметам по выбору	ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года (календарное время)	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.7	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низким образовательными результатами, преподающими в 9,11-х классах	февраль, март 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.8	Организация подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2024	январь - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.9	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1)	по отдельному графику	Коваленко М.П.
2.10	Обучение муниципальных тыкторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2)	по отдельному графику	Коваленко М.П.
2.11	Участие в информационно-методических семинарах для районных тыкторов муниципальных тыкторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2023 года	Коваленко М.П.
2.12	Участие в обучающих мероприятиях для учителей русского языка, литературы иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей общественности	в течение года	Коваленко М.П.

	2	3	4
2.13	Участие в вебинарах по учебным предметам для учителей выпускников 9-х классов 2024 года	ноябрь - декабрь 2023 года, февраль - апрель 2024 года	Коваленко М.П., специалисты РИМЦ
2.14	Использование навигационных карт для педагогов и для обучающихся по применению ин-формационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2024 года	ноябрь 2023 года	Коваленко М.П., руководители ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2024 году в Каневском районе:</p> <p>1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Каневском районе в 2024 году;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024 году;</p> <p>3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2024 году;</p> <p>4) об определении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>5) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;</p>	<p>декабрь 2023 года февраль 2024 года</p> <p>февраль - апрель 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p>	Салогуб И.А. Коваленко М.П.

1	2	3	4
1	<p>8) о подготовке состава членов ГЭК для проведения ГИА-9;</p> <p>9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году, в т.ч.:</p> <p>утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>10) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>11) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочной, основной, дополнительный периоды в 2024 году;</p>	<p>март, апрель, август 2024 года</p> <p>апрель 2024 года</p> <p>апрель 2024 года</p> <p>ноябрь 2023 года - август 2024 года</p>	
3.2	<p>12) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ</p> <p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году в Каневском районе:</p> <p>1) о местах регистрации участников ЕГЭ;</p> <p>2) об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии при проведении ГИА-11;</p> <p>3) об утверждении Положения о работе предметных комиссий;</p> <p>4) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений);</p> <p>5) об утверждении сроков проведения ГВЭ;</p> <p>6) о проведении ГВЭ;</p> <p>7) об обучении и квалификационных испытаниях кандидатов в эксперты ПК;</p>	<p>октябрь 2023 года - ноябрь 2023 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p> <p>январь 2024 года</p> <p>февраль 2024 года - февраль 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p>	<p>Бабенко З.В., Коваленко М.П.</p>

1	2	3	4
	<p>8) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-сособеседников для проведения ГВЭ в устной форме; специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-сособеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; <p>10) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>11) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p>	<p>март 2024 года (досрочный период), май 2024 года (основной и дополнительный периоды)</p> <p>март 2024 года июль - декабрь 2024 года</p>	<p>Бабенко З.В., Коваленко М.П.</p>
3.3	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения); 3) о проведении итогового сочинения (изложения); 4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений) 	<p>октябрь 2023 года ноябрь 2023 года, январь 2023 года, январь, апрель 2024 года декабрь 2023 года, февраль, май 2024 года</p>	
3.4	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) о проведении итогового собеседования; 2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования 	<p>январь, март, апрель 2024 года март 2024 года</p>	<p>Салогуб И.А., Коваленко М.П.</p>
3.5	<p>Изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию</p>	<p>ноябрь 2023 года</p>	<p>Бабенко З.В., Салогуб И.А.</p>
3.6	<p>Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам</p>	<p>ноябрь - декабрь 2023 года</p>	<p>Руководители ОО</p>

1	2	3	4
3.7	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2023 года	Бабенко З.В.
3.8	Направление экспертов ПК на обучение и присвоение статусов экспертов	декабрь 2023 - январь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
3.9	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО

IV. Финансовое обеспечение ГИА

4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	март 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
4.3	Расчет объема средств, необходимых на организацию и проведение ГИА в 2025 году в соответствии с программой «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения.	март-апрель 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
	3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи.		
4.5	Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2024 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, тематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ; 5)	март - ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
4.6	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, пометений для работы предметных и апелляционной комиссий	по-март - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.1	V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА Участие в региональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2023 года - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах	октябрь 2023 года - июль 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Хаустова Т.А., Бабенко З.В.
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ПЭЗ ГИА-11	по графику Рособринадзора: 16 февраля 2024 года 5 марта 2024 года 23 апреля 2024 года 15 мая 2024 года	
5.4	Организация проведения тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ПЭЗ ГИА-9 и ПЭЗ ГИА-11 в Каневском районе	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУ (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в школах района с педагогическими и другими работниками, привлечение к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	Октябрь - ноябрь 2023 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководитель ОО
5.6	Использование регионального банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.д.), разработанных ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь - апрель 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководитель ОО
5.7	Подготовка работников ПЭЗ по направлению: «Нормативно-правовые организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024 году»	ноябрь - декабрь 2023 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУ о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2023 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
5.9	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2023 года	Бабенко З.В., руководители ОО
5.10	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО	январь 2024 года	Салогуб И.А., руководители ОО
5.11	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9; 1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.	март - апрель 2024 года	
5.12	Участие в вебинаре по работе с порталом znanija.ru для онлайн наблюдателей работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2024 года	Бабенко З.В., Хаустова Т.А.
5.13	Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2024 года, до 20 апреля 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
5.14	Организация и контроль прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и ответственными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2024 года	Бабенко З.В., Семилейский И.В., руководители ОО
5.15	Участие в обучающих вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядка проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
5.16	Участие в обучающих вебинарах для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
5.17	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов-участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.	май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

VI. Организационное сопровождение ГИА

1	2	3	4
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособринадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	в Перечнем мероприятий по Рособринадзора	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2024 года	май - июнь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.4	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	8 февраля 2024 года, 13 марта 2024 года, 15 апреля 2024 года	Салогуб И.А., Коваленко М.П. руководители ОО
6.5	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 (12)-х классах	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Бабенко З.В., Коваленко М.П., руководители ОО
6.6	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2024 году	февраль 2024 года, март - апрель 2024 года,	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
	в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	май - июль 2024 года, сентябрь 2024 года	
6.7	Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2023 года - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.8	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2024 году.	ноябрь 2023 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.9	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2024 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2023 года, февраль и май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
6.12	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику	по графику РЦОИ	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
6.13	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных ко-миссий для по графику РЦОИ проведения ГИА-9 и ГИА-11		Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П.
6.14	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими октябрь 2023 года - сентябрь онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу 2024 года электроэнергию в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11		Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.15	Организация взаимодействия с Отделом внутренних дел России по Каневскому району в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	апрель-апрель 2024 года, май-июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
6.16	Организация взаимодействия с ЦРБ Каневского района в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	апрель 2024 года, май-июль 2024 года,	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.17	Создание, организация деятельности и формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2023 года - январь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.18	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	декабрь 2023 года - январь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П.

	2	3	4
6.19		декабрь 2023 года - январь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П.
6.20	Создание, организация деятельности и формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11. Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2023 года - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Хаустова Т.А.
6.21	Создание условий в ПШЭ ГИА-9 и ПГЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	ноябрь-февраль - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. руководители ОО
6.22	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в ОО, Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2023 года - май 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.23	Привлечение онлайн-наблюдателей для проведения ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2023 года - апрель 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Хаустова Т.А.
6.24	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2024 году	ноябрь 2023 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
6.25	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Хаустова Т.А.
6.26	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2024 года в СМИ	февраль - май 2024 года	Бабенко З.В., Хаустова Т.А.
6.27	Проведение проверки готовности ПИЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
6.28	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и доплатным периодом ГИА-11	по графику Рособринадзора март 2024 года, май 2024 года август 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.29	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	16 февраля 2024 года, 5 марта 2024 года, 23 апреля 2024 года, 15 мая 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.30	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособринадзора октябрь 2023 года, март - май 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.31	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9; по русскому языку без обучающихся, по математике с обучающимися	февраль 2024 года март 2024 года	Салогуб И.А., руководители ОО

VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА

1	2	3	4
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.2	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА-2024	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.3	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособринадзора и медиа-плану	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов управления образования, подведомственных организаций, образовательных организаций;	до 6 ноября 2023 года	Бабенко З.В., руководители ОО
	1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);	до 6 ноября 2023 года	
	2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);	до 6 ноября 2023 года	
	3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);	до 29 декабря 2023 года	
	4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11;	до 16 февраля 2024 года	
	местах регистрации на сдачу ЕГЭ;	до 16 февраля 2024 года	
	5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);	до 16 февраля 2024 года	
	6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);	до 16 февраля 2024 года	

1	2	3	4
1	<p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);</p>	<p>до 19 апреля 2024 года до 19 апреля 2024 года до 2 августа 2024 года до 2 августа 2024 года</p>	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов управления образования, подведомственных организаций, образовательных организаций;</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период;</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период);</p>	<p>до 25 декабря 2023 года до 30 декабря 2023 года</p> <p>до 1 февраля 2024 года до 8 января 2024 года</p> <p>до 1 февраля 2024 года</p> <p>до 20 марта 2024 года</p> <p>до 20 марта 2024 года до 20 апреля 2024 года до 30 июля 2024 года</p> <p>до 30 августа 2024 года до 30 августа 2024 года</p>	Салогуб И.А., руководители ОО

1	2	3	4
8.4	Информирование на сайте УО обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь - декабрь 2023 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году: ГИА-11	24 ноября 2023 года 26 января 2024 года 17 мая 2024 года	Бабенко З.В.,
8.6	ГИА-9	15 декабря 2023 года 2 февраля 2024 года 19 апреля 2024 года	Салогуб И.А.,
8.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март - апрель 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
8.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2023 года - февраль 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.10	Организация работы телефонной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2023 года -	Салогуб И.А.,

1	2	3	4
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности мероприятий, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах УО, РИМЦ и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2024 году	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2023 года - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО планов подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март - июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.4	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО

1	2	3	4
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Бабенко З.В.,
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	8 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	Салогуб И.А.
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9	март 2024 года	Салогуб И.А.
9.9	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май 2024 года, сентябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Хаустова Т.А.
9.10	Контроль за работой ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2024 года	Бабенко З.В., Хаустова Т.А.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	октябрь 2023 года - июль 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.12	Проведение собеседований с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2023 году (выборочно).	декабрь 2023 года - февраль 2024 года	Бабенко З.В.



Заместитель начальника управления образования

З.В.Бабенко