

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 26  
имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина  
муниципального образования Каневской район

### ПРИКАЗ

12.02 2022 года.

№ 530


ст. Челбасская

#### **О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 26**

В целях создания на базе МБОУ СОШ № 26 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в сентябре 2022 г., в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 06.12.2021г. № 3661 «О реализации в 2021 году мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году, приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.11.2021 № 3381 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году, приказа УО администрации муниципального образования Каневской район от 09.12.2021г. № 1558 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»,

**приказываю**

1. Реализовать комплекс мероприятий:
  - 1.1 Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 26 (Приложение 1).
  - 1.2 Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 26 (Приложение 2).
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 26  Е.Г. Бузан



Приложение № 1  
к приказу № 530 от 14.04.2022

**КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта») МБОУ СОШ № 26**  
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях  
центров образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные лица	Срок
1	2	3	4
1	Информация о начале реализации проекта	Бузан Е.Г.- директор Конюшняя О.П.- зам. директора по УМР	март 2022 г.
2	Мероприятия по повышению квалификации педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Конюшняя О.П.- зам. директора по УМР	апрель-ноябрь 2022 г.
3	Начало ремонта/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Бузан Е.Г.-директор Конюшняя О.П.- зам. директора по УМР	май-июнь 2022 г.
4	Проведение ремонтных работ помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с брендбуком	Бузан Е.Г.-директор Конюшняя О.П.- зам. директора по УМР	июль-август 2022 г.
5	Старт набора детей/информирование населения	Бузан Е.Г.-директор Конюшняя О.П.- зам. директора по УМР	август-сентябрь 2022 г.
6	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	Бузан Е.Г.-директор Конюшняя О.П.- зам. директора по УМР	август-сентябрь 2022 г.

7	Торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Бузан Е.Г.-директор Конюшняя О.П.-зам. директора по УМР	сентябрь 2022 г.
8	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Бузан Е.Г.-директор Конюшняя О.П.-зам. директора по УМР	ноябрь-декабрь 2022 г.

Приложение № 2  
к приказу № 530 от 12.02.2022

### МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 26 в 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
1	Информация о создании Центра на базе МБОУ СОШ 26	Печатные СМИ, социальные сети	Март	Информация об основном содержании и этапах реализации Регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центров «Точка роста»	Статьи, новости
2	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сайт МБОУ СОШ 26, социальные сети	Апрель - май	Информирование об участии педагогов в образовательной сессии	Новости
3	Начало ремонта, закупка оборудования, запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы, социальные сети	Май - июнь	Фотофиксация первоначального состояния помещений. Публикация на сайте телефона горячей линии по вопросам записи детей в группы Центра	Новости. Объявление

4	Запуск сайта - создание на официальном сайте лицея информационной страницы Центра, создание страницы в социальных сетях	Сайт МБОУ СОШ 26, социальные сети	Июль	Информирование общественности о создании Центра	Статьи, новости
5	Презентация проекта и концепции Центра для родителей, обучающихся, педагогов. Старт набора детей	Сайт МБОУ СОШ 26, социальные сети	Август	Информирование родителей, учащихся, педагогов о создании Центра	Новости
6	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	Телевидение, печатные СМИ, социальные сети	Август - сентябрь	Отчёт о степени готовности инфраструктуры	Статьи, новости
7	Торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ лицей	Телевидение, печатные СМИ, сайт, социальные сети	Сентябрь	Фото- и видео сопровождение торжественного открытия, проведение дня открытых дверей.	Статьи, новости, фото- и видеорепортаж
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Телевидение, печатные СМИ, сайт, социальные сети	Сентябрь - декабрь	Мониторинг отзывов родителей, проведение опроса общественного мнения о проекте	Статьи, новости